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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Titulo:| Barriletes e Adequagdes do CPR Cruzes
Local:| Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia
Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total
1 |Servigos Preliminares R$ 6.450,77 R$ 1.801,16 R$ 8.251,93

2 Conjunto de bombeamento tipo turbina
vertical

3 |[Servigos Gerais

R$ 706.592,07

R$ 706.592,07| R$ 706.592,07

4 |Relatorio final

R$ 17.905,52

R$ 1.000,00

R$ 826.526,77| Rg 2 946.302,99
R$ 41.779,56

R$ 59.685,08

R$ 1.000,00
VALOR DESEMBOLSO MENSAL R$ 713.042,84 | R$706.592,07 | R$724.497,60 | R$ 871.107,49 | R$ 3.015.240,00
% DESEMBOLSO MENSAL 24% 23% 24% 29%
VALOR TOTAL R$ 3.015.240,00 100%
NOTAS:
A As medi¢cdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia de

Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigdes estabelecidas no edital e/ou no contrato.

B A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condi¢gdes de mobilizagdo, m&o de obra e

equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisigao e entrega dos materiais para realizagéo dos servigos.
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