
Título:

Local:

Item Descrição 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total

R$ 6.450,77 R$ 1.801,16

R$ 706.592,07 R$ 706.592,07 R$ 706.592,07 R$ 826.526,77

R$ 17.905,52 R$ 41.779,56

R$ 1.000,00

R$ 713.042,84 R$ 706.592,07 R$ 724.497,60 R$ 871.107,49 R$ 3.015.240,00

24% 23% 24% 29%

100%

A

B

1 Serviços Preliminares

3 Serviços Gerais

2

Relatório final 

Barriletes e Adequações do CPR Cruzes

R$ 8.251,93

R$ 59.685,08

R$ 1.000,00

Conjunto de bombeamento tipo turbina 

vertical
R$ 2.946.302,99

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e 
equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de 
Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.

Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia

NOTAS:

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

%  DESEMBOLSO MENSAL

VALOR TOTAL

4

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

 www.daaeararaquara.com.br 

Gerência de Engenharia

R$ 3.015.240,00

VALOR  DESEMBOLSO MENSAL


