
Título:

Local:

Item Descrição 30 dias 60 dias 90 dias Total

R$ 10.135,86 R$ 3.141,93 R$ 3.141,93

2 BARRILETES

R$ 128.359,42

R$ 256.183,90 R$ 137.945,18

R$ 17.481,34

R$ 596,85

R$ 39.307,24 R$ 26.204,82

R$ 138.495,28 R$ 298.633,07 R$ 185.370,12 R$ 622.498,47

22% 48% 30%

100%

A

B

R$ 17.481,34

R$ 65.512,06

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

A

B

C

Do Poço Cruzes II ao Reservatório Apoiado

Do Reservatório a Rede Adutora (existente) → 

Barrilete de interligação

De Descarga e Extravasor

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

%  DESEMBOLSO MENSAL

VALOR TOTAL

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Barriletes e Adequações do CPR Cruzes

R$ 16.419,72

R$ 128.359,42

R$ 394.129,08

Gerência de Engenharia

R$ 622.498,47

VALOR  DESEMBOLSO MENSAL

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e 
equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de 
Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.

NOTAS:

D Escorva da Bomba do Poço R$ 596,85

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

 www.daaeararaquara.com.br 

Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia


