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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Titulo:| Barriletes e Adequagdes do CPR Cruzes

Local:| Rua Henrique Lupo, s/n Vila Harmonia
Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias Total
1 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 10.135,86 R$3.141,93 R$3.141,93 R$ 16.419,72
2 |BARRILETES
A |Do Pogo Cruzes Il ao Reservatorio Apoiado R$ 128.359,42 R$ 128.359,42
B Do Reservatorio a Rede Adutora (existente) — R$ 256.183,90 R$ 137.945,18 R$ 394.129.08
Barrilete de interigaggo | — e
C |De Descarga e Extravasor R$ 17.481,34 R$ 17.481,34
D |Escorva da Bomba do Pogo R$ 596,85 R$ 596,85
3 |SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 39.307,24 R$ 26.204,82 R$ 65.512,06
VALOR DESEMBOLSO MENSAL R$ 138.495,28 R$ 298.633,07 R$ 185.370,12 R$ 622.498,47
% DESEMBOLSO MENSAL 22% 48% 30%
VALOR TOTAL R$ 622.498,47 100%
NOTAS:
A As medi¢cdes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia de
Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigdes estabelecidas no edital e/ou no contrato.
B A Proponente devera elaborar o cronograma fisico financeiro de acordo com as suas condi¢gdes de mobilizagdo, mao de obra e

equipamentos, bem como, o prazo necessario para aquisigao e entrega dos materiais para realizagéo dos servigos.
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