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ANALISE DE RISCOS

Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos

Resp. Técnico: Eng® José Roberto Meciano Junior

Geréncia Requisitante: GENG

Obra: Fornecimento, Montagem e Instalac&o de Barrilete

Local da Obra: Rua Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmoria

Gestor do Contrato: Téc. Ricardo L. Machado

Assinatura Contrato: / /2.024 Inicio: / /2.024 Término: / /2.024 Fiscal do Contrato: Eng. Luis Antdnio M. B. Moraes
Contratada: CNPJ no. Resp. Téc. Contratada:
- . - Nivel de :
Descrigéo do Risco Causa Probabilidade Impacto Risco Medida de Controle Prazo
= . Falta de pessoal, equipamentos, ContratagBes e compras antecipadas dos materiais e . .
Atraso na execugéo do servigo ferramentas e materiais 2 3 Moderado iNSUMos imediato
Descumprimento das condi¢des b . '
Cancelamento do Contrato estabelecidas no Edital 2 3 Moderado Fiscalizagdo constante no decorrer do Contrato imediato
Falta de epi's, manuseio incorreto de
. ferramentas e equipamentos, estado de Treinamento , fiscalizagdo e manutencgéo preventiva de . .
Acidente de Trabalho conservacéo precario de ferramentas e 3 8 Moderado ferramentas e equipamentos imediato
equipamentos
NIVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NIVEL DO RISCO CLASSIFICACAO ACAO NECESSARIA
CRITERIO DESCRICAO 5 . NAO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUACAO
NR<=5 ACEITAVEL p
1 MUITO BAIXO ACEITAVEL)
BAIXO NR 6<=NR <=12 MODERADO SIM (PROMOVER AGOES PREVENTIVAS E/OU
NR 15 <= NR <=25 CRITICO CORRETIVAS)
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