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ANÁLISE DE RISCOS
Departamento Autônomo de Água e Esgotos Responsável Técnico Gerência Requisitante: GTAE

Descrição da Obra: Local da Obra Laboratório Contratado Gestor do Contrato: Renata Lombardi

Assinatura Contrato: Inicio: Término: Fiscal do Contrato Emerson Luiz de Paula / Franscisco Raimundo da Silva
Contratada: RAZÃO SOCIAL E CNPJ Responsável Téc. Contratada:

Descrição do Risco Causa Probabilidade Impacto Nível de Risco Medida de Controle Responsável Prazo

Amostra Incompativel Atraso no envio da amostra 1 5 ACEITÁVEL Enviar a amostra logo que houve o recebimento GTAE/ULAB/UTA Imediato

Amostra Alterada Alteração da amostra a ser enviada 2 5 MODERADO GTAE/ULAB/UTA Imediato

Amostragem insegura 2 5 MODERADO GTAE/ULAB/UTA Imediato

Erros em ensaios Não conferência do contrato 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Envio dos ceriticados Atraso ou envio certificado incompleto 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Envio de documentação Atraso ou envio de documentação incompleta 2 5 MODERADO Contratada Imediato

Não pagamento da nota 2 4 MODERADO Contratada/ULAB/GTAE Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO NÍVEL DO RISCO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO NECESSÁRIA
CRITÉRIO DESCRIÇÃO

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)1 MUITO BAIXO

2 BAIXO NR 6<= NR <=12 MODERADO
SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)3 MÉDIO NR 15 <= NR <=25 CRÍTICO

4 ALTO
5 MUITO ALTO

Realização de coletas, análises físico-
químicas em produto utilizado no tratamento 
de água, de Tanino (Tanato Quaternário de 

Amônio)

Identificação da amostra através de etiquetas 
geradas pela UTA

Falta de treinamento na amostragem, 
causando danos ao responsavel pela 

amostragem

Treinamento para a realização segura da 
amostragem

A contratada deverá verificar o contrato, avaliando 
todos os ensaios que deverão ser realizados

A contratada deverá corrigir e verificar o prazo de 
envio dos certificados

A contratada deverá avaliar toda a documentação, 
assim como prazos a serem enviadas para a 
aprovação e liberação pelo DAAE para o 

pagamento da nota

Falta de documentação (contratada) ou não 
envio da nota (DAAE)

A contratada deverá encaminhar toda a documentação e 
o fiscal do daae deverá verificar toda a documentação e 
encaminhar prontamente as notas assim que aprovadas 

para o pagamento
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