
Gerência Requisitante:

Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

1 4 ACEITÁVEL Imediato

1 5 ACEITÁVEL Imediato

1 5 ACEITÁVEL Imediato

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO
CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO
2 BAIXO MODERADO
3 MÉDIO CRÍTICO
4 ALTO
5 MUITO ALTO

NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)

NÍVEL DO RISCO

NR 6<= NR <=12

AÇÃO NECESSÁRIA

SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Contratada: RAZÃO SOCIAL E CNPJ

NR<=5 ACEITÁVEL

Problemas de performance dos bens 
adquiridos

Objeto entregue fora das 
especificações

Atraso na entrega do objeto

Contratada

Contratada

Defeitos de fabricação

Falha da empresa vencedora do certame

Notificação formal à empresa solicitando urgência 
quanto ao fornecimento do objeto

Notificação formal à empresa solicitando 
substituição do bem com falha para acionamento 

da garantia
Notificação formal à empresa solicitando substituição 

do bem para que atenda as especificações estabelecidas 
no Termo de Referência

Responsável

Contratada

Medida de Controle Descrição do Risco Causa 
Falha na produção ou indisponibilidade 

imediata de entrega. Erro quanto ao local de 
entrega.

GTAE
ANÁLISE DE RISCOS

C.R's e C.P.R's da autarquia Gestor do Contrato: Renata Lombardi
Assinatura Contrato:

Responsável Téc. Contratada:

Descrição da Obra:
Aquisição de Containers IBC (1.000 L) Local da Obra

Responsável Técnico

Fiscal do Contrato Daniel R. da Silva

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENTO

www.daaeararaquara.com.br


