
Título:

Local:

1
o
 Mês 2

o
 Mês 3

o
 Mês 4º Mês Total 

LOTE 1 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO "FONTE II" E TAMPONAMENTO POÇO "FONTE I"

1 Serviços Preliminares 41.387,03R$       41.387,03R$       41.387,03R$       41.387,03R$       165.548,12R$                   

2 Perfuração 469.935,09R$     469.935,09R$     939.870,18R$                   

3 Perfilagem Elétrica 81.840,00R$       81.840,00R$                     

4 Fornecimento e colocação da coluna de revestimento 1.063.560,93R$  1.063.560,93R$  2.127.121,86R$                

5 Fornecimento e colocação do pré-filtro 115.261,10R$     115.261,10R$                   

6 Preenchimento do espaço anular com pasta de cimento 27.972,20R$       27.972,20R$                     

7 Desenvolvimento 178.300,77R$     178.300,77R$                   

8 Ensaios de vazão 107.778,22R$     107.778,22R$                   

9 Desinfecção 3.721,59R$         3.721,59R$                       

10 Laje de proteção 2.150,16R$         2.150,16R$                       

11 Teste de verticalidade e alinhamento 24.493,33R$       24.493,33R$                     

12 Perfilagem ótica 47.547,50R$       47.547,50R$                     

13 Análise da água 4.163,14R$         4.163,14R$                       

14 Relatório final 920,91R$            920,91R$                          

15 Serviços de Tamponamento 134.666,67R$     134.666,67R$                   

LOTE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE EIXO TIPO TURBINA VERTICAL

16 Conjunto de bombeamento tipo turbina vertical: 2.826.368,29R$  104.188,64R$     2.930.556,93R$                

17 Serviços Gerais 52.150,84R$       52.150,84R$                     

7,36% 25,95% 61,88% 4,80% 100,00%

511.322,12R$     1.802.106,51R$  4.297.320,80R$  333.314,09R$     6.944.063,52R$                

6.944.063,52R$                
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ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Item
Período

VALOR TOTAL

Perfuração de Poço Tubular Profundo  "Fonte II", Tamponamento Poço " Fonte I" e Fornecimento e instalação de bomba de Eixo tipo Turbina Vertical

Avenida José Parisi, nº 529 - ETA Fonte - Araraquara/SP

Descrição

% DE DESEMBOLSO MENSAL

VALOR DESEMBOLSO MENSAL


